



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF Governador Celso Ramos	Localidade Ruas Tomaz M. Souza, 261, 262, 267
----------------------------	--------------------------------------	---	---

Proponente Secretaria Municipal de Governador Celso Ramos	Objeto Ruas Tomaz M. Souza, 261, 262, 267	Empreendimento/Apelido Projeto de Engenharia de Infraestrutura Viária
---	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RUA TOMAZ MANOEL DE SOUZA										
1.1	Orçamento Rua Tomaz M. Souza	312.513,04	59,37%	26,43	26,43	19,84	46,27	37,36	83,63	16,37	100,00
2	RUA 261	64.022,81									
2.1	Orçamento Rua 261	64.022,81	12,16%	35,07	35,07	64,93	100,00		100,00		100,00
3	RUA 262	97.049,98									
3.1	Orçamento Rua 262	97.049,98	18,44%	36,05	36,05	24,63	60,68	29,05	89,73	10,27	100,00
4	RUA 267	52.768,06									
4.1	Orçamento Rua 267	52.768,06	10,03%	35,30	35,30	64,70	100,00		100,00		100,00
Total (%):				30,14	30,14	30,70	60,85	27,54	88,39	11,61	100,00
Total (R\$):		526.353,89	100,00%	158.663,64	158.663,64	161.616,94	320.280,58	144.947,89	465.228,47	61.125,42	526.353,89

Governador Celso Ramos, 23 de agosto de 2017

Local/Data

Cristiane Freitas
CREA/CAU: 109.760-3Juliano Duarte Campos
Prefeito Municipal