

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

BAIRRO: AREIAS DO MEIO  
 OBRA: RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		R\$	%				
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	156,23	156,23	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	156,23	100%
2	INFRAESTRUTURA	4.474,28	4.474,28	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.474,28	100%
3	SUPERESTRUTURA	9.378,61	4.689,31	50%	4.689,31	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.378,61	100%
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	16.168,67	0,00	0%	6.467,47	40%	6.467,47	40%	3.233,73	20%	0,00	0%	0,00	0%	16.168,67	100%
5	REVESTIMENTOS	11.673,61	0,00	0%	2.918,40	25%	4.669,44	40%	4.085,76	35%	0,00	0%	0,00	0%	11.673,61	100%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.722,61	1.378,09	80%	172,26	10%	172,26	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.722,61	100%
7	COBERTURA	10.503,60	0,00	0%	0,00	0%	3.151,08	30%	7.352,52	70%	0,00	0%	0,00	0%	10.503,60	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.382,42	0,00	0%	138,24	10%	691,21	50%	552,97	40%	0,00	0%	0,00	0%	1.382,42	100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.381,83	1.614,55	30%	2.152,73	40%	1.076,37	20%	538,18	10%	0,00	0%	0,00	0%	5.381,83	100%
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1.294,33	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.294,33	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.294,33	100%
11	EQUIPAMENTOS	1.593,41	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.593,41	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.593,41	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	170,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	170,80	100%	0,00	0%	0,00	0%	170,80	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>63.900,40</b>	<b>12.312,45</b>	<b>19,27%</b>	<b>16.538,41</b>	<b>25,88%</b>	<b>16.227,83</b>	<b>25,40%</b>	<b>18.821,71</b>	<b>29,45%</b>	<b>63.900,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.900,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.900,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>63.900,40</b>	<b>12.312,45</b>	<b>19,27%</b>	<b>28.850,86</b>	<b>45,15%</b>	<b>45.078,69</b>	<b>70,55%</b>	<b>63.900,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.900,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.900,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.900,40</b>	<b>100,00%</b>

Governador Celso Ramos, 21 de janeiro de 2019.

*Fábian Grei Machado*

Fábian Grei Machado – CAU/SC A32.483-3 - Esp.  
 Arquiteto Urbanista