

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
F 2	SERVIÇOS INICIAIS
F 3	MOVIMENTO DE TERRA
F 4	INFRAESTRUTURA
F 5	SUPRAESTRUTURA
F 6	IMPERMEALIZAÇÃO
F 7	ALVENARIA E REVESTIMENTOS
F 8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F 9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
F 10	ACESSIBILIDADE
F 11	PASSEIO

Etapa 1/adm1	Etapa 2/adm2	Etapa 3/adm3	adm4	adm5	adm6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1	2	3	4	5	6																				
1	2																								
1	2	3																							
2	5																								
4	5																								
4	6																								
2	4																								
5	6																								
6																									

Larissa M. Lamarque
 Larissa Martins Lamarque
 Engenheira Civil
 CREA/SC 162350-1