

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

- Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos																								
	Etapa 1/Adm 1	Etapa 2/Adm 2	Etapa 3/Adm 3	Adm 4	Adm 5	Adm 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																								
2	SERVIÇOS INICIAIS																								
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	2	3	4	5	6																		
4	SISTEMAS DE DRENAGEM	2																							
5	EXECUÇÃO DA VIA/PASSÉO	3	4	6																					
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6																							
7	PAISAGISMO	3	6																						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2	6																						
9	MOBILIÁRIO URBANO	3	6																						
10	QUADRA POLIESPORTIVA	1	3	5																					

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Flávia in flamangua

Lanissa Martins Lamarque
Engenheira Civil
CREA/SC 162350-1