

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - CEL
OBRA: RECONSTRUÇÃO AVENIDA ATLÂNTICA - PALMAS
REFERÊNCIA: SINAPI 03-2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RESUMO ORÇAMENTO			PERÍODO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1		2		3		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.286,43	3.206,03	44%	2.040,20	28%	2.040,20	28%	7.286,43	100%
1.2	PAVIMENTAÇÃO	39.482,10	0,00	0%	15.792,84	40%	23.689,26	60%	39.482,10	100%
1.3	PASSEIO	11.339,83	0,00	0%	0,00	0%	11.339,83	100%	11.339,83	100%
1.4	CONTENÇÃO	58.231,96	17.469,59	30%	40.762,37	70%	0,00	0%	58.231,96	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		116.340,32	20.675,62	17,77%	58.595,41	50,37%	37.069,29	31,86%	116.340,32	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		116.340,32	20.675,62	17,77%	79.271,03	68,14%	116.340,32	100,00%		

Governador Celso Ramos, 27 de abril de 2021.

Larissa Martins Lamarque
Eng^a Civil - CREA/SC 162350-1